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Профиль подготовки:: Организация и проведение доклинических 

исследований лекарственных средств 

 

   

 Форма обучения: очная  

   

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

   

 Компетенции, индикаторы и результаты обучения  

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

 

 

 УК-2.1 Разрабатывает концепцию реализации проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения 

 

 

                   Знать: 

 

 

 

  УК-2.1/Зн1 Знать основы целеполагания. Иметь представление о иерархии целей в 

проекте, понимать разницу между целями и результатами проекта. 

 

 

 

  УК-2.1/Зн2 Иметь представление о критериях успешности проекта и факторах, 

влияющих на успех проекта. 

 

 

 

  УК-2.1/Зн3 Знать характеристики методов и инструментов управления проектами, 

область их применения и различия. 

 

 

 

                   Уметь: 

 

 

 

  УК-2.1/Ум1 Уметь формулировать общие цели проекта, исходя из целей 

организации и конкретные цели проекта, исходя из общих целей проекта. 

 

 

 

  УК-2.1/Ум2 Уметь определять иерархию целей проекта и обосновывать ее. 

 

 

 

  УК-2.1/Ум3 Уметь определять, классифицировать, оценивает и приоритизировать 

все формальные и неформальные факторы успешности проекта. 

 

 

 

  УК-2.1/Ум4 Уметь аргументировать выбор подхода к реализации проекта, 

обосновывая его результативность. 

 

 

 

  УК-2.1/Ум5 Уметь создавать концепцию (стратегию) реализации проекта, включая 

конечные результаты. 

 

 

  УК-2.2 Определяет и рассчитывает необходимые технологические и экономические  



ресурсы для реализации процесса и производства 

 

                   Знать: 

 

 

 

  УК-2.2/Зн1 Иметь представление о стандартном наборе процессов по управлению 

стоимостью проекта. 

 

 

 

  УК-2.2/Зн2 Знать основные подходы к привлечению ресурсов (фандрайзинг) и 

базовые характеристики источников финансирования. 

 

 

 

  УК-2.2/Зн3 Знать основные подходы к коммерциализации технологий и 

управлению интеллектуальной собственностью. 

 

 

 

  УК-2.2/Зн4 Знать методы оценки затрат проекта. 

 

 

 

                   Уметь: 

 

 

 

  УК-2.2/Ум1 Уметь использовать технологию оценки стоимости проекта на 

различных стадиях жизненного цикла. 

 

 

 

  УК-2.2/Ум2 Уметь определять необходимые ресурсы и эффективно их 

распределять. 

 

 

 

  УК-2.2/Ум3 Уметь разрабатывать основные документы по управлению стоимостью 

проекта (смета, бюджет). 

 

 

 

  УК-2.2/Ум4 Уметь контролировать стоимость проекта методом освоенного объема. 

 

 

 

 УК-2.3 Разрабатывает план реализации работ и осуществляет мониторинг проекта с 

использованием инструментов планирования 

 

 

                   Знать: 

 

 

 

  УК-2.3/Зн1 Иметь представление о WBS (структурной декомпозиции работ) и 

принципах ее создания. 

 

 

 

  УК-2.3/Зн2 Иметь представление об основных техниках планирования работ в 

проекте. 

 

 

 

  УК-2.3/Зн3 Иметь представление о системах контроля проекта, включая цикл 

Деминга (планирование — действие — проверка — корректировка). 

 

 

 

                   Уметь: 

 

 

 

  УК-2.3/Ум1 Уметь систематизировать цели и связанные результаты. 

 

 

 

  УК-2.3/Ум2 Уметь определять и планировать пакеты работ или элементарные 

работы для дальнейшего создания конфигурации содержания проекта. 

 

 

 

  УК-2.3/Ум3 Уметь определяет роли и обязанности, связанные с управлением 

конфигурацией содержания проекта. 

 

 

 

  УК-2.3/Ум4 Уметь определять действия, выполнение которых необходимо для 

получения результатов проекта, ресурсы, трудозатраты и длительность, 

необходимые для выполнения проекта. 

 

 

 

  УК-2.3/Ум5 Уметь определять циклы, средства и методы контроля выполнения 

проекта. 

 



 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

 

 

 

 УК-6.1 Оценивает и оптимально использует свои ресурсы (личностные, ситуативные, 

временные) для успешного выполнения заданий 

 

 

                   Знать: 

 

 

 

  УК-6.1/Зн1 Знать способы оценки и оптимального использования своих ресурсов 

(личностных, ситуативных, временных) для успешного выполнения заданий 

 

 

 

                   Уметь: 

 

 

 

  УК-6.1/Ум1 Уметь выявлять и формулировать проблемы собственного развития, 

исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к 

специалисту. 

 

 

 

  УК-6.1/Ум2 Уметь формулировать цели профессионального и личностного 

развития, реалистично и адекватно оценивать свои возможности, в результате чего, 

определять  способы и пути достижения планируемых целей. 

 

 

   

 Место дисциплины в структуре ОП  

   

 

Дисциплина Б1.В.04 «Управление проектами» относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 2. 

 

 Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:  

 

            Б1.О.01 Организация работы медико-биологической клиники (вивария); 

 

 

 Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:  

 

            Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы; 

 

 

 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности 

и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной 

программой. 

 

   

 Содержание разделов, тем дисциплины  

 

Раздел 1. Основы управлени проектами. 

 

 

 

Тема 1.1. Введение в профессиональное управление проектами, процессы и области знаний в 

управлении проектами. 

 

 

 

 

Теория управления проектами. Основные понятия управления проектами. Критерии 

успешности проекта. Аспекты управления проектами. Цели проекта. Структура проекта. Фазы 

и жизненный цикл проекта. Стандарты в области управления проектами. Обзор компетенций 

менеджера по управлению проектами. 

 

 

Тема 1.2. Процессы и области знаний в управлении проектами. 

 

 

 

 

Процессы и их функции в управлении проектами. Области знаний проекта. Процессы 

иннициации, планирования, исполнения и мониторинга.Значимость разработки и 

планирования как наиболее важных этапов в управлении проектами. Управление 

содержанием проекта. Управление стоимостью проекта. Управление ресурсами 

 



проекта. Управление качеством проекта. 

 

Раздел 2. Изучение методов в управлении проектами 

 

 

 

Тема 2.1. Методы в управлении проектами. 

 

 

 

 

Обзор современных методов в управлении проектами. Гибкие и гибридные методы в 

управлении проектами. Методы планирования и контроля.Технологии повышения 

эффективности в командной работе. Технологии трендвочинга. 

 

   

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
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 Второй семестр 108 3 41 5 14 22 65 Зачет (2)       

 Всего 108 3 41 5 14 22 65 2       

   

 Разработчик(и)  

   

 

Кафедра медицинского и фармацевтического товароведения, старший преподаватель 
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